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Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania:
»Przebudowa i adaptacja dawnej lodowni na obiekt rekreacyjno - rehabilitacyjny w zespole patacowo - parkowym w Koszecinie”

Wyszczegolnienie Od podpisania umowy IX 2026r. X 2026r. XI. 2026r.
do VIII 2026r.

Wykonaniu robo6t budowlanych zewnetrzne w tym
m.in. odkrycie Scian i stropéw obsypanych ziemia,
osuszeniu muréw i stropéw, naprawy i zaizolowanie
wszystkich przegrod zewnetrznych, docieplenie Scian i
fundamentoéw, przebudowa strefy wejsciowej, ponowne
obsypanie obiektu ziemia.

Roboty instalacyjne branzy elektrycznej i sanitarnej
facznie z przytaczeniem do zewnetrznych sieci:
wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
elektrycznej i niskopradowe;.

Roboty budowlanych wewnetrzne wraz z
zaaranzowaniem pomieszczen na strefe wejsciowa,
szatnie, toalete dostosowang dla oso6b z
niepetnosprawnosciami i grote solna z teznia solankowa
i wyposazeniem wedtug Projektu

Zagospodarowanie terenu.
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